



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D0000041 del 5 de marzo de 2020 Hoja: 1
 PAGÓ DE ESTIMACIÓN 1 ADICIONAL: PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ALFREDO IBARRA COL. CENTRO

GCEBALLOS 03/04/2020 09:50:09a.m.

Cia	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2113						Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		121,317.71	
2113	1					<u>OBRA PUBLICA DIRECTA</u>			
2113	1	000003				GASTO CORRIENTE			
2113	1	000003	000001			DISEÑO E INGENIERIA EN AVANCE SA DE CV			
						130001	121,317.71		
8260						000334E 04/03/2020 0016733.48 1.0000 012383 Presupuesto de Egresos Ejercido		121,317.71	
8260	6					<u>INVERSIÓN PÚBLICA</u>			
8260	6	615003				PAVIMENTACIÓN DE CALLES			
8260	6	615003	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8260	6	615003	000004	001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8260	6	615003	000004	001000	000054	OBRA PUBLICA DIRECTA			
						012383 ESTIMACIÓN 1 ADICIONAL: PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ALFREDO IBARRA COL. CENTRO CONTRATO:	121,317.71		
8270						Presupuesto de Egresos Pagado		121,317.71	
8270	6					<u>INVERSIÓN PÚBLICA</u>			
8270	6	615003				PAVIMENTACIÓN DE CALLES			
8270	6	615003	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8270	6	615003	000004	001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8270	6	615003	000004	001000	000054	OBRA PUBLICA DIRECTA			
						012383 ESTIMACIÓN 1 ADICIONAL: PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ALFREDO IBARRA COL. CENTRO CONTRATO:	121,317.71		
1112						Bancos/Tesorería			116,490.75
1112	2					<u>BANAMEX</u>			
1112	2	000003				NORMAL 35714			
						PAGÓ DE ESTIMACIÓN 1 ADICIONAL: PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ALFREDO IBARRA COL. CENTRO	116,490.75		
2117						Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			4,826.96
2117	1					<u>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</u>			
2117	1	000024				RETENCIONES DE 3% SUPERVISION Y VIGILANCIA			
2117	1	000024	000001			RETENCIONES DE 3% SUPERVISION Y VIGILANCIA (GASTO CORRIENTE)			
						PAGÓ DE ESTIMACIÓN 1 ADICIONAL: PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ALFREDO IBARRA COL. CENTRO	4,826.96		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado			121,317.71
8250	6					<u>INVERSIÓN PÚBLICA</u>			
8250	6	615003				PAVIMENTACIÓN DE CALLES			
8250	6	615003	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8250	6	615003	000004	001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8250	6	615003	000004	001000	000054	OBRA PUBLICA DIRECTA			
						012383 ESTIMACIÓN 1 ADICIONAL: PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ALFREDO IBARRA COL. CENTRO CONTRATO:	121,317.71		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido			121,317.71
8260	6					<u>INVERSIÓN PÚBLICA</u>			
8260	6	615003				PAVIMENTACIÓN DE CALLES			
8260	6	615003	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8260	6	615003	000004	001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8260	6	615003	000004	001000	000054	OBRA PUBLICA DIRECTA			
						012383 ESTIMACIÓN 1 ADICIONAL: PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ALFREDO IBARRA COL. CENTRO CONTRATO:	121,317.71		



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D0000041 del 5 de marzo de 2020

Hoja: 2

PAGÓ DE ESTIMACIÓN 1 ADICIONAL: PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ALFREDO IBARRA COL. CENTRO

GCEBALLOS

03/04/2020

09:50:09a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
-----	------	-----	-----	------	-------	------------------------	---------	------	-------

Sumas Iguales...

363,953.13

363,953.13

Emission:	05 mar 2020
Poliza :	D0000041

FORMULO	TESORERO	PRESIDENTE	REG. COM/ HDA	PASO A DIARIO
E.A.CH.C.	R.S.M.	G.G.G.	J.M.N.A.	



Jueves 5 de Marzo del 2020, 7:48:57 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	30950161
Razón Social	MUNICIPIO DE COSALA

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **306217**.

Autorizadores	Usuario 09	EDUVIGES A CHAVEZ CRUZ
----------------------	-------------------	-------------------------------

Cuentas	Cuenta retiro	
	MUNICIPIO DE COSALA - 4583/35714	
	Cuenta de depósito o beneficiario	
	HSBC - MXN *****490	Nombre: DISEÑO E INGENIERIA EN AVANCE SA DE CV (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia	Importe MXN	\$ 116.490.75
	Referencia Numérica	334
	Concepto del pago	EST 1 PAV CALLE ALFREDO IBARRA
	Clave de rastreo	085903062174306503
	Tipo de cuenta	CLABE
	Tipo de beneficiario	Persona Moral
	Fecha de aplicación	Mismo Día
	Fecha valor	05/03/2020

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"



MUNICIPIO DE COSALA

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N

CONTRARECIBO	
NUMERO:	3660
FECHA:	04/03/2020

03 DD-14

Fecha de impresión: 01/04/2020 10:29:56a.m.

RECIBIMOS DEL : 130001 - DISEÑO E INGENIERIA EN AVANCE SA DE CV

NO. FACTURA	FECHA DE FACT.	ORDEN	AUTORIZACION	\$ IMPORTE
000334E	04/03/2020	6673	12383	\$121,317.71
1 Factura(s)....			TOTAL:	\$121,317.71

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

GUADALUPE CEBALLOS GARCIA



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6,673

Autorización: 12383

FECHA DE EXPEDICIÓN

04/03/2020

COD. PROVEEDOR

2113/1/000003/000001/000000

PROVEEDOR : DISEÑO E INGENIERIA EN AVANCE SA DE CV

3-DC29

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	SERV	ESTIMACION 1 ADICIONAL: PAVIMENTACION DE LA CALLE ALFREDO IBARRA COL. CENTRO CONTRATO: COS-GES-007/2019 PAVIMENTACIÓN DE CALLES-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	121,317.71	121,317.71

2020-4-1000-222-31-31-21-54-615003-123550000000000000000000 PAVIMENTACIÓN DE CALLES- OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS- DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS
000

OBSERVACIÓN: ESTIMACIÓN 1 ADICIONAL: PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ALFREDO IBARRA COL. CENTRO CONTRATO: COS-GES-007/2019

SUB- TOTAL: 104,584.23

I VA: 16,733.48

TOTAL: 121,317.71

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

Los días de revisión son Lunes a Miércoles de 10:00 a 13:00 hrs

ELABORÓ

GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

REVISÓ

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ
CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
12383
FECHA DE EXPEDICION
04/03/2020
CTA. CARGO
2113/1/000003/000001/000000

CTA. CARGO: 130001 - DISEÑO E INGENIERIA EN AVANCE SA DE CV

3 - D C 29

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA		
1	1.00	SERV	ESTIMACION 1 ADICIONAL: PAVIMENTACION DE LA CALLE ALFREDO IBARRA COL. CENTRO CONTRATO: PAVIMENTACIÓN DE CALLES- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	121,317.71	121,317.71

2020-4-1000-222-31-31-21-54-615003-1235-5-000000-000000-000000-000000
 Proyecto: 54 OBRA PUBLICA DIRECTA
 COG: 615003 PAVIMENTACIÓN DE CALLES

Cargo: ESTIMACIÓN 1 ADICIONAL: PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ALFREDO IBARRA COL. CENTRO CONTRATO: COS-GES-007/2019	SUB- TOTAL:	104,584.23
	DESCUENTO:	0.00
	I VA:	16,733.48
	TOTAL:	121,317.71

ELABORÓ
Guadalupe Ceballos G.
GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

AUTORIZÓ
Rafael Sanchez Molina
RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



DISEÑO E INGENIERIA EN AVANCE SA DE CV

16 DE SEPTIEMBRE 1648 INT. 201
COL. CENTRO SINALOA, CULIACAN ROSALES, C.P. 80128 CULIACAN, SINALOA, MEXICO
TEL. (667) 791-97-22 Y 717-09-89

DIA060202QI2

Factura
000334E
FECHA
2020-03-04T13:33:32
REQUISICION
PEDIDO No.

CLIENTE MUNICIPIO DE COSALA
 DIRECCION ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N Int. S/N C.P. 80700
 CIUDAD COSALA, COSALA, SINALOA, MEXICO R.F.C. MCO980112TJO

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	PZA	RECIBI EL PAGO DE ESTIMACION # 01 ADICIONAL DE LA OBRA: PAVIMENTACION EN CALLE ALFREDO IBARRA, COL. CENTRO, EN LA CIUDAD DE COSALÁ, MUNICIPIO DE COSALÁ, ESTADO DE SINALOA UBICACION: COSALA, MUNICIPIO DE COSALA , ESTADO DE SINALOA. CONTRATO: COS-GE5-007/2019	\$104,584.23	\$104,584.23
		IMPORTE DE LA ESTIMACION		\$ 160,898.82
		AMORTIZACION DE ANTICIPO		\$ 56,314.59
		SUBTOTAL		\$ 104,584.23
		16% IVA		\$ 16,733.48
		TOTAL		\$ 121,317.71
		RETENCIONES		\$ 4,826.96
		3.0% INSPECCION Y VIGILANCIA		\$ 4,826.96
		SUMA DEDUCTIVAS		\$ 116,490.75
		NETO A RECIBIR		

IMPORTE CON LETRA

*** CIENTO VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 71/100 M.N. ***

SUBTOTAL \$	\$104,584.23
I.V.A. \$	\$16,733.48
TOTAL \$	\$121,317.71



Forma de pago

99 POR DEFINIR

Expedido en:

16 DE SEPTIEMBRE 1648 INT. 201 COL. CENTRO SINALOA, CULIACAN ROSALES, C.P. 80128 CULIACAN, SINALOA, MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|3C46F5D0-DB0A-410B-81FB-ED6F14E548B4|2020-03-04T14:33:32|SFE0807172W8|Cq8EPZie6RZ8T/0fy2EI5o8j9Syzvc53vEri6ChpVEFmNLUyK4U/LoguyUXRBLAClXl8cIFbZPYp1/S9mgqN+OjzS4EwmLAvDgzrLnzdStej1fuPHQnCZ9+i0HkhSP2Rsu18aErm9WqPEAFsI9H10OscDnKhf3v5wao5IrsD0WLPuc/co/8DNXMF39UpuVUnoHB6F+DXI45guLCZLICqcvlSd3tiNuFSSfoe8+JmD9XnMX1K9moZn9lAsjth8qOQj/GccE0iV4HXC8sraCn2w1KobKyjwhAfoI238LXHflsWg1TZpR0Rpu+/nr0BAsw927xursllyiRgtbhkAORCqQ==|00001000000404594081||

Sello Digital del CFDI

Cq8EPZie6RZ8T/0fy2EI5o8j9Syzvc53vEri6ChpVEFmNLUyK4U/LoguyUXRBLAClXl8cIFbZPYp1/S9mgqN+OjzS4EwmLAvDgzrLnzdStej1fuPHQnCZ9+i0HkhSP2Rsu18aErm9WqPEAFsI9H10OscDnKhf3v5wao5IrsD0WLPuc/co/8DNXMF39UpuVUnoHB6F+DXI45guLCZLICqcvlSd3tiNuFSSfoe8+JmD9XnMX1K9moZn9lAsjth8qOQj/GccE0iV4HXC8sraCn2w1KobKyjwhAfoI238LXHflsWg1TZpR0Rpu+/nr0BAsw927xursllyiRgtbhkAORCqQ==

Sello Digital del SAT

b508uKqHj2Lk0HI0U6OdAwg9h3EeKCFVjbf35SznLiKSTKMGfynTbAMsD19SI/SI/5cK8r8s0deeyGu01AcH1r4tjHGt3N3qYk5Ulp8dkP57V0o1V0kujfd2uthXxM5JVFMQZkYescZGA7qEVFZ8hrHWMbpXx2vblv3NVB7CJASX712dDmeWGejvwaWjolwP+ItiOXH41GTxvaE35TZS2TEOm6f9fbx3po7qA17V77gGBr5Psv1ru/VGmqQRyw1rO53b3wWCR78FWYIKT72oVIAC5mQrbelJFVvhkF7/ul2AFOMx6Ld+QgDa0sEWXgawAZoHQhVUjbmYhi+kA==

Folio Fiscal 3C46F5D0-DB0A-410B-81FB-ED6F14E548B4
 Certificado SAT 00001000000404594081
 Certificado del emisor 00001000000409257119
 Fecha y hora de certificación 2020-03-04T14:33:32
 Régimen fiscal Personas morales del régimen general
 Expedición 80128

Condiciones de pago

Método de pago

No. de cuenta de pago

Moneda

Tipo de cambio

PUE

MXN

1.00

